

İNŞAAT İMALAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI İŞ PROGRAMI

OCAK :

- Valilik İl Özel İdare Müdürlüğüne yazı yazılıp malzeme ocaklarının tespiti ve değişen nakliye mesafelerinin yeniden düzenlenmesi (15/01/2008).
- Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığının ödenek sağlaması durumunda Merkezi Kafeterya bünyesinde bulunan çeşitli tadilat işleri için ihale dosyası hazırlanmaya başlanması (15/01/2008).
- Yatırım projelerinin gerekçelerine göre gerekiyorsa süre uzatımları hazırlanması. (30/01/2008).
- Yatırım projelerinin All Risk Sigorta ve Personel taahhütnamelerinin revize edilmesi için yüklenicilere yazı tebliğ edilmesi (30/01/2008).

ŞUBAT :

- Merkezi Kafeterya bünyesinde bulunan çeşitli tadilat işleri için ihale dosyası hazırlıklarının tamamlanarak SKS Daire başkanlığına bildirilmesi.(10/02/2008).
- Mühendislik Fakültesi İnşaat laboratuvarının çatısı onarımı ve Mühendislik Fakültesi E Blok WC lerinin onarımı ve muhtelif tadilat işlerinin ihale dosyasının hazırlığının yapılmaya başlanması (15 /02/2008).

MART :

- Mühendislik Fakültesi İnşaat laboratuvarının çatısı onarımı ve Mühendislik Fakültesi E Blok WC lerinin onarımı ve muhtelif tadilat işlerinin ihale dosyasının hazırlığının tamamlanması ve ihale işlemlerinin başlaması için İdari Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi. (20/03/2008).
- Akyazı M.Y.O , Sapanca Yüzevler M.Y.O, Geyve M.Y.O, Sakarya M.Y.O, Pamukova M.Y.O çeşitli tadilat işlerinin dosya hazırlığına başlanması (25/03/2008).
- Kongre Merkezi E,F ,C Ve Kongre Salonun bitirilerek hizmete açılması (30/03/2008).

NİSAN :

- Yatırım proje ödeneklerinin ilk diliminin serbest bırakılmasıyla hak edişlerin düzenlenmesi. (01-30/04/2008).

MAYIS:

- Kampüs bünyesinde bulunan ring yollarının bakım çalışmasının yapılması, rögarların temizlenmesi, yağmur suyu hattının temizlenmesi, yangın hidrantlarının elden geçirilmesi (30/05/2008).
- Mühendislik Fakültesi B Bloğun dış duvarlarının örülmeye başlanması (30/05/2008)

HAZİRAN:

- Mühendislik Fakültesi İnşaat laboratuvarının çatısı onarımı ve Mühendislik Fakültesi E Blok WC lerinin onarımı ve muhtelif tadilat işlerinin yapımına başlanması (01/06/2008).
- Merkezi Kafeterya bünyesinde bulunan çeşitli tadilat işlerinin yapımına başlanması (20/06/2008).
- Akyazı M.Y.O , Sapanca Yüzevler M.Y.O, Geyve M.Y.O, Sakarya M.Y.O, Pamukova M.Y.O çeşitli tadilat işlerinin ihale dosyası hazırlıklarının tamamlanarak ihale işlemlerinin başlaması için İdari mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi (30/06/2008).
- Fen Edebiyat Fakültesi B9 Bloğun bitirilerek hizmete açılması (30/06/2008).

TEMMUZ :

- Merkezi Kafeterya bünyesinde bulunan çeşitli tadilat işlerinin yapımının tamamlanması (01/07/2008).
- Yatırım projeleri ile ilgili 2008 yılı bütçe hazırlık çalışmalarına başlanması ve bu ay içinde tamamlanması. (15/07/2008).
- Terasevler lojmanlarında çeşitli tadilat işleri yapımı için ihale dosyası hazırlıklarına başlanması (15/07/2008).
- Hendek Eğitim Fakültesi eski binasının onarımı işine başlanması (15/07/2008).
- Akyazı M.Y.O , Sapanca Yüzevler M.Y.O, Geyve M.Y.O, Sakarya M.Y.O, Pamukova M.Y.O çeşitli tadilat işlerinin onarımına başlanması (15/07/2008).
- Mühendislik Fakültesi İnşaat laboratuvarının çatısı onarımı ve Mühendislik Fakültesi E Blok WC lerinin onarımı ve muhtelif tadilat işlerinin tamamlanması (30/07/2008).
- Yatırım proje ödeneklerinin ikinci diliminin serbest bırakılmasıyla hak edişlerin düzenlenmesi. (01-30/07/2008).
- Açık Spor Tesisleri Futbol Sahası Soyunma bloğunun dış cephe imalatlarının tamamlanması (30/07/2008)

AĞUSTOS:

- Terasevler lojmanlarında çeşitli tadilat işleri yapımı için ihale dosyası hazırlıklarının ihale işlemlerinin başlaması için İdari mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi (01/08/2008).

EYLÜL :

- Akyazı M.Y.O , Sapanca Yüzevler M.Y.O, Geyve M.Y.O, Sakarya M.Y.O, Pamukova M.Y.O çeşitli tadilat işlerinin onarımın tamamlanması (01/09/2008).
- Terasevler lojmanlarında çeşitli tadilat işleri yapımının başlaması (15/09/2008).

EKİM:

- Yatırım proje ödeneklerinin üçüncü diliminin serbest bırakılmasıyla hak edişlerin düzenlenmesi. (01-30/10/2008).
- Yatırım projelerinden ihtiyaç olanlara ek ödenek yazılarının düzenlenmesi. (01/10/2008).

KASIM:

- Net Finansman fazlalığı ortaya çıkan gelirlerin acil bina onarımlarında kullanılması için tespit yapılması ve ihale evraklarının hazırlığının yapılmaya başlanması (01/11/2008).
- Terasevler lojmanlarında çeşitli tadilat işleri yapımının tamamlanması (15/11/2008).
- Mediko sağlık Bloğunun Enstitü olarak hizmete açılması. (30/11/2008).
- Teknik Eğitim Bloğunun Güzel sanatlar Fakültesi bloğu olarak hizmete açılması (30/11/2008).

ARALIK :

- Yatırım proje ödeneklerinin dördüncü diliminin serbest bırakılmasıyla hak edişlerin düzenlenmesi. (01-15/12/2008)
- Net Finansman fazlalığı ortaya çıkan gelirlerin acil bina onarımlarında kullanılması için tespit edilen işlerin ihale hazırlığının tamamlanarak imalatların ivedi olarak yaptırılması. (20/12/2008)